

Vizat
I.J.C - OLT

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII
LUCRARILOR PROIECTATE PENTRU LUCRAREA:

**SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI ȘI MOBILITĂȚII
URBANE ȘI IMPUNERE A REGULILOR, SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE**



MUNICIPIUL SLATINA

în calitate de Beneficiar al lucrării:

S.C. URBAN SCOPE SRL

în calitate de proiectant general reprezentat prin:

În calitate de factori implicați stabiliți prin lege, în conformitate cu Hotărârea Guvernului României Nr. 272 din 14 iunie 1994 cu actualizările și completările ulterioare pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții și

INSPECȚIA DE STAT PENTRU CALITATEA CONSTRUCȚII

reprezentată prin:

În baza Legii nr. 10 din 1995 privind calitatea în construcții cu completările ulterioare și Hotărârea Guvernului României nr. 456/1994, nr.354/1995, nr.70/1996, ord. MLPAT nr. 31/N/1998 precum și a normativelor tehnice în vigoare, stabilesc de comun acord; prezentul program pentru controlul calității lucrărilor la lucrarea mai sus menționată

Nr. crt.	Lucrări ce se controlează, se verifică sau se recepționează calitativ și pentru care trebuie întocmite documente scrise	Documentul scris care se recepționează	Participă la control și semnează:	Volum de lucrare care se recepționează	Numărul și data actului întocmit
0	1	2	3	4	5
1.	Predarea amplasamentului	P.V.	B+E+P		
2.	Recepția montare și instalare echipamente pentru fiecare intersecție	P.V.R.	B+E+P		
3.	Recepția punerii în funcțiune a echipamentelor hardware și software din centrul de comandă și control	P.V.R.	B+E+P		
4.	Recepția fundațiilor stălpilor pentru echipamente	P.V.R.	B+E+P+I		
5.	Recepția instalației electrice aferente echipamentelor	P.V.R.	B+E+P+I		
6.	Recepția la terminarea lucrărilor	P.V.R.	B+E+P+I		

NOTATII:

P.V.F.D.	Proces verbal de fază determinată
P.V.R.	Proces verbal de recepție
B.V.	Buletin de verificare
B.	Beneficiar
E.	Executant
P.	Proiectant
I.	Inspectoratul de Stat în Construcții

NOTA:

1. Executantul va anunța în scris ceilalți factori interesați pentru participare cu minimum 10 zile înainte a datei la care urmează a se face verificarea.

2. La recepția lucrărilor se vor avea în vedere atât prevederile documentației cât și prescripțiile tehnice în domeniu, în vigoare la data respectivă.

3. Coloana 5 se completează la data încheierii actului prevăzut în coloana 2.

4. Un exemplar din prezentul program, completat cu coloana 5 și procesele verbale anexate, se vor anexa la cartea construcției, ce se va prezenta la recepția preliminară și definitivă a lucrării.

5. Prezentul program de inspecție pe faze determinante nu exclude respectarea condițiilor prezentate în documentația de execuție.

